



Catalina San martin Molina
Diseñadora publicitaria

Temuco, Chile
Whatsapp +56 9 3051 6597
www.kalis.cl

Cotización a la fecha de 21/10/2024
"Desarrollo de sitio web - Landing Page"

Detalle	Cant	Valor unitario	Valor Total
<p>- Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- Página web, creada en wordpress, para portafolio enfocada en diseñador gráfico autónomo o con equipo (100.000 clp): <p>ALCANCE</p> <ul style="list-style-type: none">- La página tendrá de base un menú con 4 diferentes secciones:<ul style="list-style-type: none">- Inicio.- Sobre mí/nosotros.- Servicios.- Contactos.- Diseño responsivo, apto para pantallas de escritorio, tablet y celular.- Incluye, a su vez, un header con un menú desplegable para acceder mucho más fácil a las secciones de la página y un footer donde estará el menú del sitio, contacto, horarios y políticas (Tanto el header como el footer están fijos en cada sección)- Reuniones semanales para observaciones y feedback (precio estimado de 30.000 clp)- 1 cambio de diseño drástico si no está completamente convencido con el progreso o desea cambiar algo importante, válido solo las dos primeras semanas de jornada laboral (40.000 clp)- Garantía de 1 mes: <p>ALCANCE</p> <ul style="list-style-type: none">- Cubre corrección de errores técnicos (Si el sitio no carga correctamente o una función del sitio no está operativa)- Soporte y mantenimiento (Para resolver problemas pequeños, hacer ajustes menores o responder a preguntas)- Corrección de errores de contenido (Si el cliente encuentra errores en el contenido que se le haya cargado)- Compatibilidad (Que el diseño sea compatible con las versiones más comunes de navegadores y dispositivos)- Rendimiento y tiempos de carga (Si el sitio web es muy lento debido a errores en el diseño, se otorga una mejora de rendimiento)- Dominio y alojamiento web (40.000 clp)- Elección de algún pack de copia de seguridad: <p>ALCANCE</p> <ul style="list-style-type: none">- Básica(20.000 clp): Estas son copias automáticas del sitio	1	\$380.000	\$380.000

web, con una cantidad limitada de almacenamiento para restaurar datos y tener respaldo de este.

- **Intermedia(60.000 clp):** Copias diarias con más tiempo de almacenamiento que el anterior mencionado (Desde 30 días o más) y restauración de 1 o dos versiones anteriores a la actual.
- **Avanzado(80.000 clp):** Copias de seguridad continuas, soporte técnico y posibilidad de restauración del sitio web en alguna versión anterior.

- Instrucciones sobre como gestionar el portafolio (10.000 clp)
- Responsividad (10.000 clp)
- Páginas internas (70.000 clp):

ALCANCE

- **Inicio:** Titular llamativo con dos botones que permiten descarga de cv y presupuesto, o similar.
- Un video de presentación, más una breve descripción "Sobre mí/nosotros" y un botón que permita ir a la sección más detallada con esta información.
- 4 diferentes servicios destacados para llamar la atención, junto con un botón que permite ir directamente a esta sección para conocer más servicios del diseñador/diseñadores.
- 6 fotos de portafolio más un botón que permita ir a tal sección.
- 4 entradas de blog con un botón en cada uno para acceder a toda la información de cada uno y un botón general para ir a todas las entradas de blog.
- **Sobre mí/nosotros:** Una imagen junto a una descripción sobre el diseñador/diseñadores.
- Misión, visión y descripción de lo que hace el diseñador/diseñadores.
- Valores.
- Equipo.
- **Servicios:** Titular, video, un dato y un botón con llamado a la acción.
- Otra foto más beneficios y otro botón de llamado a la acción.
- Una frase que refuerce el llamado a la acción.
- Beneficios destacados.
- Testimonio de clientes.
- **Contacto:** Formulario para contacto con casillas para; Nombre y apellido, correo, número de whatsapp, tres tipos de servicios en un botón desplegable para elegir uno de estos, asunto y mensaje.
- Un mapa con la dirección del diseñador/diseñadores, y más formas de contacto más redes sociales.

Valor neto

\$319.330

IVA Impuesto

\$60.672

Total bruto

\$380.002

Hitos Del Desarrollo					
Hito 1	Jornadas Trabajadas	Hito 2	Jornadas Trabajadas	Hito 3	Jornadas Trabajadas
	8/40		16/40		24/40
<div>Primer pago de \$63.866 CLP = IVA (\$76.000 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div>		<div>Segundo pago de \$63.866 CLP + IVA (\$76.000 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div>		<div>Tercer pago de \$63.866 CLP + IVA (\$76.000 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div>	
Esto para iniciar la Semana 1 y Semana 2 (9 Jornadas)		Esto para iniciar la Semana 3 y Semana 4 (9 Jornadas)		Esto para iniciar la Semana 5 y Semana 6 (9 Jornadas)	
<div>Se puede coordinar 1 reunión semanal para complementar información.</div> <div>Avance de:</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Maquetación Header.- Maquetación Footer.- Maquetación Página de inicio.- Responsividad de estas 3 anteriores.</div>		<div>Se puede coordinar 1 reunión semanal para complementar información.</div> <div>Avance de:</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Maquetación página interna Sobre mí/nosotros.- Responsividad de esta.</div>		<div>Se puede coordinar 1 reunión semanal para complementar información.</div> <div>Avance de:</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Maquetación página interna Servicios.- Responsividad de esta.</div>	
Hito 4	Jornadas trabajadas	Hito 5	Jornadas Trabajadas		
	32/40		40/40		
<div>Cuarto pago de \$63.866 CLP + IVA (\$76.000 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div>		<div>Quinto pago de \$63.866 CLP + IVA (\$76.000 BRUTO)</div> <div>(Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial)</div>			
Esto para iniciar la Semana 7 y Semana 8 (9 Jornadas)		Esto para iniciar la Semana 9 y hacer la Entrega Final (4 Jornadas)			
<div>Se puede coordinar 1 reunión semanal para complementar información.</div> <div>Avance de:</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Maquetación página interna Contacto.- Maquetación formulario.- Maquetación menú desplegable.- Responsividad de estas 3 anteriores.</div>		<div>Se puede coordinar 1 reunión semanal para complementar información.</div> <div>Finalización de:</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Servicios de seguridad y respaldo.• Diseño del portafolio completo.</div> <div>Entrega de:</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Sitio web final.- Capacitación en la última reunión.- Documento con credenciales de acceso.</div> <div>Se hará el respaldo del sitio web para tener punto de retorno.</div>			

PLAZO DE ENTREGA

25 días hábiles (5 semanas)

El tiempo de entrega comienza a contar desde el momento en que está hecho el depósito, adicional a que esté toda la información y fotos entregadas por el cliente (según sea el caso de la documentación necesaria para el proyecto).

CUENTA A DEPOSITAR

Nombre Titular: Catalina San martin

Rut Titular: 21.1312.284-K

Número de cuenta: 21131284

Tipo de cuenta: Cuenta vista

Banco: BancoEstado

Correo: catatomyflo@gmail.com

Nombre Representante Legal: Catalina San martin Molina

Rut Representante Legal: 21.131.284-K

MÉTODOS DE PAGO TOTAL:

\$380.002 (\$319.330 + [IVA 19% = \$60.672])

20% por adelantado para dar inicio al trabajo.

Adelanto de \$76.000 (**\$63.866 + [IVA 19% = \$12.760]**) (Enviar comprobante de depósito vía correo).

IMPORTANTE: Al término del pago de la diferencia restante se liberan las contraseñas y credenciales del hosting, el no cumplimiento del pago faculta a Catalina - Kalis. retener las credenciales de acceso del sitio web.

Indicar el Rut y datos de facturación una vez hecho el pago al correo catatomyflo@gmail.com.

Prestador de Servicio
Razón social: Catalina - Kalis
Rut: 21.131.284 - K

Cliente
Nombre: Ignacia Molina
Rut: 10.961.977 - 9